

宁县长庆桥镇人民政府

宁县长庆桥镇人民政府 关于 2024 年东西部协作财政帮扶资金 (甘财振兴〔2024〕6 号) 项目支出 绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县长庆桥镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。预决算管理方面，严格按照财政预算管理规定，规范项目资金的申报、拨付和使用，确保资金专款专用、高效合规。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据：根据《甘财振兴〔2024〕6 号》文件精神，结合长庆桥镇特色农业产业发展实际，为充分发挥东西部协作财政帮扶资金的效益，支持当地种植金银花产业发展，实施本项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目属

于产业帮扶类项目，用途是通过财政资金支持，采购金银花苗木和有机肥，对符合条件的种植户按标准给予物化奖补，推动特色作物规模化种植。主要包括规范采购苗木和有机肥，涉及范围覆盖长庆桥镇内参与特色种植的农户及相关区域，金银花种植面积达 45 亩。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：长庆桥镇具备适宜特色作物生长的自然条件，发展特色种植是带动群众增收的有效途径。但农户在苗木采购、肥料投入等方面存在资金压力，制约了种植规模和效益。通过前期调研、农户意愿征集及专家论证，确认项目实施能有效缓解农户投入压力，提升种植积极性，具备可行性和必要性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：总目标是通过规范使用东西部协作财政帮扶资金，增加群众经济收入，改善人居环境。2024 年度阶段性目标为：按规定采购金银花苗木和有机肥，计划采购采购两年生金银花 13000 株，金银花有机肥 70 袋。

5. 项目预期投入情况：2024 年预期投入资金 0.92 万元，全部为财政拨款。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：经济效益上，带动种植户增收，提高土地利用效率；政治效益上，深化东西部协作成果，彰显政策对农业农村发展的支持；社会效益上，改善群众生活质量，增强群众获得感和幸福感，同时促进生态环境可持续发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目实施过程中，长庆桥镇人民政府成立专项工作小组，明确各环节责任分工，制定了《东西部协作财政帮扶资金项目管理制度》，涵盖采购流程、奖补标准审核、种植技术指导、验收考核等内容。项目执行严格按照制度规范推进，定期开展现场检查，对发现的问题及时整改，确保项目按计划落实；管理制度执行到位，未出现重大偏差。

（二）项目资金使用情况

2024 年度东西部协作财政帮扶资金项目支出预算安排 0.92 万元，总投入 0.92 万元，资金到位 0.92 万元，实际使用 0.92 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用严格遵守相关财经法规和项目管理制度，主要用于金银花苗木和有机肥采购及物化奖补发放，合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年东西部协作财政帮扶资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅、农户满意度调查等方法开展。通过对资金使用情况、种植任务完成情况、苗木成活率、群众反馈等方面的评估，经综合打分，自评得分 97 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验,2024 年东西部协作财政帮扶资金项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

1. 成本目标: 0.92 万元资金中,用于苗木采购 0.79 万元,有机肥采购 0.13 万元,其余资金用于物化奖补发放,每亩奖补严格控制在 700 元以内,目标完成 100%。

2. 产出数量目标: 栽植行政村 5 个,目标完成 100%。

3. 产出质量目标: 项目验收合格率 95%,目标完成 100%。

4. 社会效益目标: 社会效益目标方面,全镇范围内种植金银花,有效改善了人居环境。完成全年目标任务,目标完成率 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 投入评价指标: 投入指标满分对应资金落实、立项规范等内容,本项目资金及时足额到位,立项程序合规,目标设置合理,相关指标均按要求完成,得分情况良好。

2. 过程评价指标: 业务管理方面,项目执行严格遵循采购、奖补审核等制度流程,技术指导到位,督查整改及时;资金使用管理方面,无违规使用情况,审批手续齐全,过程评价指标得分理想。

3. 产出与效益评价指标

- 经济成本指标: 满分 20 分,得分 20 分。原因是年初设定的采购计划,达到预期目标,完成率 100%。

- 产出数量指标: 满分 20 分,得分 20 分。原因是年初设

定的采购计划，达到预期目标，完成率 100%。

- 产出质量指标：满分 20 分，得分 20 分。原因是项目验收合格率 95%，到预期目标，完成率 100%。

- 社会效益指标：满分 30 分，得分 27 分。原因是群众生活质量得到改善，但在技术培训的覆盖面和深度上仍有提升空间。

四、存在问题

1. 技术指导的针对性和持续性不足：项目实施中虽提供了技术指导，但多为通用性培训，针对不同地块土壤条件、种植户技术水平差异的个性化指导较少。且种植后期的技术跟踪服务不够持续，导致部分种植户在田间管理、病虫害防治等环节仍存在困惑，一定程度上影响了作物生长潜力的发挥。

2. 绩效目标中部分效益指标的量化细化不够：如“群众经济收入有所提高”“人居环境效果有所改善”等指标，虽明确了方向，但缺乏具体可量化的衡量标准，使得绩效评价在衡量这些效益时不够精准，难以全面反映项目的实际生态和经济效益。

3. 项目后期跟踪评估机制不完善：项目完成后，对作物生长周期内的产量变化、市场销售情况、农户长期增收效果等的跟踪评估机制尚未健全。未能及时收集和分析项目实施后的长期数据，不利于总结经验、优化后续项目设计，也难以充分验证资金投入的长期效益。

五、有关建议

1. 强化技术指导的针对性和持续性：组建由农业技术专家、经验丰富的种植能手组成的技术服务团队，根据不同地块的土壤检测结果和种植户的技术水平，制定个性化的种植方案和培训计划。建立“前期培训+中期跟踪+后期指导”的全周期服务机制，定期深入田间地头提供现场指导，解答种植户疑问，确保技术服务贯穿作物生长全过程，充分发挥技术对产量和质量的提升作用。

2. 细化绩效目标中效益指标的量化标准：在后续项目绩效目标设定中，对如“群众经济收入有所提高”“人居环境效果有所改善”等指标进行量化细化，提高绩效评价的精准度和科学性。

3. 建立健全项目后期跟踪评估机制：设立项目后期跟踪评估小组，制定跟踪评估方案，明确跟踪周期和内容。定期收集作物产量、市场价格、农户收入等数据，分析项目对农户长期增收的影响；同时关注生态环境的变化情况，评估项目的长期生态效益。将跟踪评估结果形成报告，为后续项目的资金分配、方案设计等提供参考，不断提升东西部协作财政帮扶资金的使用效益。

附件：2024 年东西部协作财政帮扶资金（甘财振兴【2024】6 号）项目支出绩效自评表

宁县长庆桥镇人民政府

2025 年 3 月 20 日



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024东西部协作财政帮扶资金（甘财振兴【2024】6号）								
主管部门		宁县长庆桥镇人民政府				实施单位		宁县长庆桥镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	0	9200	9200	10	100	10			
	其中:财政拨款		9200	9200	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		发展金银花产业，实现产业增收，群众致富				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=0.92万元	0.92	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	栽植村组	<=5村	5	20	村	100.00%	20	
		质量指标	成活率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升农户收入	提升	100%-80%(含)	30		100%	27	
总分						100			97	

