

宁县妇幼保健院

宁县妇幼保健院 关于基本公共卫生服务项目支出绩效的 自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、部门职能

为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

2、机构设置

本单位作为宁县的唯一县级妇幼保健机构，是隶属于宁县卫生健康局二级预算单位，为副科级独立编制事业机构。2024 年末核定编制为 28 人，年末在职职工 26 人，其中：在岗在编人员 26 人，在岗不在编人员 0 人，财政供养退休人员 26 人。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据: 为了更好的推动基本公共卫生服务工作进行, 确保农村妇女“两癌”免费筛查项目、国家免费孕前健康检查等项目顺利实施, 圆满完成农村妇女“两癌”免费筛查项目、国家免费孕前健康检查等项目的检查任务, 根据甘财社【2023】154号《关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知》等多项文件精神, 下拨了基本公共卫生服务资金。

2. 项目预期投入情况: 2024年度本项目支出预算安排130.94万元, 其中本年度上级下达专项资金13.24万元, 上年结转资金117.7万元, 无其他资金。

3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围: 基本公共卫生服务补助资金用于支持各地实施基本公共卫生服务项目, 包括: 建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、免费国家孕前健康检查、农村妇女“两癌”免费检查等, 资金使用受卫生计生监督协管。

4. 预期主要的经济、政治和社会效益: 经济效益方面, 通过下拨基本公共卫生服务资金, 推动地方经济增长。政治效益方面, 有助于表达人文关怀, 展现政府责任感和担当, 提升政府公信力和形象。社会效益方面, 能够有效保障公众生命健康安全, 提高公众对基本公共卫生工作的满意度, 增强公众的安全感和幸福感。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算，明确资金使用范围、审批流程、监督检查等内容，规范资金使用和管理资金使用安全规范，有效发挥资金使用效益。

在项目执行过程中，严格执行资金审批制度，各项支出经申请、审核、审批等环节，确保资金使用合理合规。定期对项目进展情况进行检查和评估，及时发现问题并采取纠偏措施。

（二）项目资金使用情况。2024 年度基本公共卫生服务项目支出预算安排 130.94 万元,资金到位 130.94 万元，实际使用 32.78 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 25.03%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

2024 年基本公共卫生服务项目是根据自评报告设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.07 分，自评等级为:优。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：下拨的基本公共卫生服务资金是基本公共卫生服务项目用于提升宁县公共卫生服务项目工作人员的服务热情，并为国家孕前健康检查、农村妇女“两癌”免费检查等免费开展的项目提供物资保障，资金全部用于物资采购、日常生

活支出等用途，成本控制率为 100%，得分 18 分。

2.产出指标方面：在 2024 年全年的工作中，做到了按期完成各项检查任务，保证检查结果的准确率高于 90%，还做到受检对象随访率达到 95%，计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 85%，达到年初绩效目标任务值，得分 39 分。

3.效益指标方面：2024 年项目实施以来，切实推动了基本公共卫生项目的运行和实施，提升了城乡居民的身体健康水平，推动全社会健康素养逐步提升，得分 18 分。

4.满意度指标方面：我院克服各种困难，优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程，得分 10 分。

5.预算执行。2024 年基本公共卫生项目支出下达资金 130.94 万元，全年支付执行数 32.78 万元，支付率为 25.03%，得分 7.07 分。

四、存在问题。

通过对 2024 年基本公共卫生项目专项资金绩效评价过程中，发现还存在以下不足。

1、项目预算执行方面对项目资金需求的调研和预测不够精细。在整体项目的执行过程中发现了即使做到了专款专用、合理合规的使用每一笔资金，也出现了实际工作需要与资金实际供给不匹配的情况，这是由于预算上报钱对项目资金需求的调研和预测不够精细，对于资金总量没有做到合理的计算。

2、资金执行率低下。虽然按时完成本年度各项项目整体绩效目标，但部分工作在实施过程中进度偏慢，影响了资金支出进度。主要原因是在项目实施前对一些可能出现的困难估计不足，如在进行农村妇女“两癌”免费筛查项目时，有国家免费孕前健康检查和托育机构工作人员健康检查也在进行，使得我单位工作人员工作量大增，工作进度受到影响。同时，项目执行过程中沟通协调不够顺畅，部分环节出现衔接不及时的情况。

3、部门间协同和跨部门协同效率有待提升。项目执行涉及人员检查、疏散引导、协同配合等多个环节，需要办公室、医务科、妇科、公共卫生科、护理部等多部门紧密配合。在实际工作中，仍存在沟通壁垒和信息共享不及时的情况，一定程度上拖延了项目整体进度和效益产出。在进行农村妇女“两癌”免费筛查项目，与各乡镇基层单位的沟通也暴露出了跨部门协同能力需要加强的问题。在与乡镇基层单位协同进行项目检查时，在检查人数的问题尚未能达成有效沟通，导致一天人最多时超过了200人，对医务工作者的工作量和单位的执行计划都造成了巨大的影响。

五、有关建议。

1、加强预算实际化，建立预算与工作任务联动机制。将年度重点工作任务与预算量直接挂钩，确保预算额度与工作任务相匹配；同时加强与财政部门的沟通，及时反馈项目工作进度，争取项目专项资金下拨的及时性与合理性。

2、完善管理机制，提高使用效率。在项目实施前，充分做

好前期调研和准备工作，对可能出现的困难和问题进行全面评估，并制定相应的应急预案。加强项目执行过程中的沟通协调，建立定期的沟通会议制度，及时解决项目实施过程中出现的问题。同时，合理安排资金使用计划，根据项目进度及时调整资金拨付节奏，避免“钱等项目”的情况发生。

3、优化组织协调与监督机制，保障项目高效实施。一是建立健全项目协同推进机制。定期召开项目协调推进会，明确各部门在项目各阶段的职责界面和时限要求，最大限度减少内部耗散。二是加强跨部门协同沟通能力，通过提前与乡镇基层单位沟通，协定检查日期的检查人数，减轻医务工作者的额外工作量。

附件:宁县妇幼保健院 2024 年基本公共卫生服务项目支出绩效自评表



