宁县发展和改革局应急物资储备库建设
项目绩效评价报告
一、项目基本概况
宁县应急物资储备库建设项目，位于宁县早胜镇街道，占地面积16209.6平方米（合24.31亩），建筑面积2947.17平方。建设内容主要为：新建二层框架结构物资储备库一幢，维修二层办公楼一幢，建筑面积267.26平方米。项目总投资为1400万元，其中工程造价1260.83万元。该项目于2022年8月25日开工建设，目前已完成主体验收，预计2023年10月底完成竣工验收。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控。三是做好提前谋划，提前根据易地扶贫搬迁建设任务和各乡镇项目需求谋划当年支出。四是及时跟踪项目进度，收集整理资料。
（二）分析评价
根据专项债券使用要求、县财政局文件精神及工作实际，对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、项目绩效目标及完成情况
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况。县财政局下达该项目专项债券资金1400万元，截止2022年8月26日已支付1258.25万元，县财政及时将资金下达实施单位，资金到位及时。
2.项目资金执行情况。宁县应急物资储备库建设项目财政资金投入共计1400万元，其中：专项债券资金1400万元，已支付1258.25万元。
3.项目资金管理情况。明确资金支付范围，并通过财政一体化系统将资金指标下达至县发改局，实行主管部门核算、县级报账、国库集中支付，资金使用规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）总体绩效目标完成情况
宁县应急物资储备库建设项目财政资金投入共计1400万元，参与绩效评价项目1个，项目投入管理规范，项目产出指标完成率89.73%，服务对象满意率98%，总体评价得分98分。
1.投入管理情况。通过全面评价，宁县应急物资储备库建设项目立项依据充分，与全县发展规划及需求相结合；投入资金总额1400万元，资金下达实施单位1400万元，资金到位率100%。工程造价1260.83万元，实际支付资金1258.25万元，支付率99.8%。严格执行申报、实施、资金管理、绩效评价、监督管理等规范有序。
2.项目产出情况。截止2022年底，按照规划期限，我县当年应完成项目1个，实际在建项目1个，项目完成率100%；涉及的1个项目竣工及时率和一次验收合格率全部达到100%。
3.项目效果情况及影响力。宁县应急物资储备库建设项目专项债券资金通过走访及发放群众满意度调查问卷等方式，测量群众及员工综合满意度达到100%。
（三）绩效指标完成情况
1.产出指标。宁县应急物资储备库建设项目专项债券资金和项目建设质量合格，设备、设施使用率高，器材设备正常运转率100%。
2.效益指标。宁县应急物资储备库建设项目专项债券资金和项目建设，促进了粮食企业社会效益的显著提高，各级储备和应急物资储备质量进一步提升，各项指标达标。
3.满意度指标：对宁县应急物资储备库建设项目群众满意度进行全面调查，每个项目调查不少于10人（户），通过问卷调查，群众对项目满意度达到100%。
四、项目绩效评价结论
该项目管理规范，资金支付及时，建成后有效保障了县级应急物资储备安全存储，确保在关键时刻调得出、用得上。力争构建高效的应急能力体系，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，推动应急管理实现从安全生产监管向安全生产、自然灾害、应急救援一体化综合协调转变，从应对单一灾种向全灾种综合防灾减灾救灾转变，从应急资源分散管理向应急救援统一指挥、联合响应转变。
五、绩效自评工作的建议
应切实履行好职责，规范单位的财务管理，加强对财政资金的监管，做好项目的日常监管工作，对项目实施应有检查记录。强化预算绩效管理，提高公共服务质量，认真做好项目实施、资金管理使用的监督检查和协调指导等工作，提高财政专项资金项目管理规范化、科学化水平。

