



宁县南义乡刘寨村道路硬化工程支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。
2023年宁县南义乡刘寨村道路硬化工程，由省市发改委2022年12月下达以工代赈项目建设计划，下达中央财政以工代赈资金400万元。工程于2023年5月完成招投标，中标承建单位为甘肃万硕建筑工程有限责任公司，5月7日开工建设，监理单位为甘肃隆辉工程项目管理咨询有限责任公司。至目前，工程已完成全部建设任务，建设道路总长4.664km，路基宽度5m，路面宽度4m，路面结构采用C30混凝土路面，（5%）水泥稳定天然砂砾基层+10cm天然砂砾功能层。C20混凝土边沟3040m，C20混凝土排水沟220m，1-0.80m钢筋砼圆管涵48m/4道。沿线设波形梁钢护栏620m，标志牌10个。
（二）项目绩效目标。
总体目标：完成硬化混凝土道路4.348km
阶段性目标：发放劳务报酬80万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的。通过绩效评价，进一步发挥绩效评价对扶贫项目资金使用管理的导向和激励作用，突出脱贫成效，确保财政扶贫项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性，分析扶贫项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金拨付等程序，督促单位进一步完善资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。
（二）绩效评价内容：
1.项目决策情况。包括是否按规定健全管理机制，是否按照下达规模和要求进行实施，资金使用和安排是否合理规范。
2.项目管理情况。包括是否落实管理机构和责任；明确分配、拨付、使用程序和要求。
3.项目产出情况。包括项目建设内容是否符合有关规定，是否支持了不符合支持方向的内容；是否结合本地实际情况全面开展相关建设；项目建设进度是否符合相关规定等。
4.项目效果情况。综合各方面分析评价，并严格按照2023年项目绩效目标自评表对照检查，项目各项指标任务均已完成，完成硬化混凝土道路4.348km，发放劳务报酬81万元。
（三）绩效评价工作过程。为保证本次评价工作的真实性，从项目内业资料、外业现场逐项进行检查和自评，主要通过对项目招投标、资金管理和支付、项目效益发挥等方面入手，通过各个环节逐一进行自评，确保自评的真实性和合理性。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
经过对宁县南义乡刘寨村道路硬化工程安排和使用情况、组织实施管理情况以及实际绩效情况等进行综合分析评价，综合自评分100分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。项目批复总预算398.6万元，其中工程费用369.5万元，其中中央财政以工代赈资金369.5万元，自筹资金29.1万元。
（二）项目过程情况。截至目前，共支付项目资金365万元。
（三）项目产出情况。工程已完成全部建设任务，建设道路总长4.664km。
（四）项目效益情况。通过项目的实施，对改善当地群众的出行条件，加快沿线村民致富步伐，实现乡村之间的互通互联，促进乡镇、村等经济交流、信息交流、文化交流和物资交流，具有十分重要的意义。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
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	2023年度财政支出绩效评价基础信息表

	填报单位（盖章）：
	
	
	
	
	填报日期：
	2024.5.22
	

	项目实施单位
	南义乡人民政府
	项目名称
	宁县南义乡刘寨村道路硬化工程

	主管部门
	宁县发展和改革局　
	填报人
	　李子鑫
	联系电话
	　09346622432

	项目属性
	新建项目 √
延续项目 □
	经常性项目√
一次性项目 □
	年度项目   □
跨年度项目 □

	项目类型
	    基建工程类  □        一般维修类□           设备购置类□
    信息化建设类□        惠民补贴类□           其他专项类√

	项目起
止时间
	开始时间
	 计划：2023 年 1月 1日
	完成时间
	  计划：2023 年 1月 1日

	
	
	 实际：2023 年 1月 1日
	
	  实际：2023 年 1月 1日

	项目
资金
安排
使用
情况
	资金到位情况（万元）
	资金支出情况（万元）

	
	合计
	上级专项
	县级预算
	其他
	实际支出
	结余（超支）

	
	400
	　400
	　
	　
	400
	　

	项目
组织
实施
情况
	实施进度
	计划进度（%）：100      实际进度（%）：100    是否完成计划进度√

	
	成本控制
	计划投资（万元）：100 实际投资（万元）：100  是否控制在计划投资内√

	
	资金拨付
进    度
	实际拨付：  400万元，占安排资金总额的 100 %。

	
	政府采购
	实行政府采购：  0  万元，占安排资金总额的 0  %。

	
	支付方式
	实行国库集中支付：  400万元，占安排资金总额的  100  %。

	项目
概况
	2023年宁县南义乡刘寨村道路硬化工程，由省市发改委2022年12月下达以工代赈项目建设计划，下达中央财政以工代赈资金400万元。
工程于2023年5月完成招投标，中标承建单位为甘肃万硕建筑工程有限责任公司，5月7日开工建设，至目前，工程已完成全部建设任务，
建设道路总长4.664km，路基宽度5m，路面宽度4m，路面结构采用C30混凝土路面，（5%）水泥稳定天然砂砾基层+10cm天然砂砾
功能层。C20混凝土边沟3040m，C20混凝土排水沟220m，1-0.80m钢筋砼圆管涵48m/4道。沿线设波形梁钢护栏620m，标志牌10个。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填报单位主要负责人（签字）：
	
	分管领导（签字）：
	
	填报人（签字）：

	
	      
	
	
	
	
	
	
	

	财政局归口股室（签章）：
	
	股室负责人（签字）：
	审核人（签字）：
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附2：
2023年度财政预算项目支出绩效自评表

	项目名称
	宁县南义乡刘寨村道路硬化工程

	主管部门
	宁县发展和改革局
	实施单位
	南义乡人民政府

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	398.6
	398.6
	365
	10
	92%
	9.2

	
	其中：当年财政拨款
	369.5
	369.5
	365
	—
	92%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	29.1
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：预计完成硬化混凝土道路4.348km
目标2： 预计发放劳务报酬80万元
	目标1：完成硬化混凝土道路4.348km
目标2： 发放劳务报酬80万元

	
















绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	






产出指标
	
数量指标
	指标1：混凝土道路4.348km
	4.348km
	4.348km
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
质量指标
	指标1：工程验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：工程质量达标率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
时效指标
	指标1：工程完成及时率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：资金支付及时率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
成本指标
	指标1：工程预算成本控制率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	






效益指标
	
经济效益指标
	指标1：区域交通条件改善
	提升
	提升
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：通硬化道路率
	提升
	提升
	5
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
社会效益指标
	指标1：改善群众出行条件
	提升
	提升
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：以工代赈劳务报酬发放率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
生态效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
可持续影响指标
	指标1：使用年限
	10年
	10年
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
满意度指标
	服务对象满意度指标
	指标1：群众满意度
	≥100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	100
	

	说明
	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

	填报单位主要负责人（签字）：
	
	分管领导（签字）：
	
	填报人（签字）：

	财政局归口股室（签章）：
	
	股室负责人（签字）：
	审核人（签字）：
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