

中国共产党宁县委员会统一战线工作部
2023年筑牢中华民族共同体意识专项资金
绩效评价报告

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	中国共产党宁县委员会统一战线工作部2023年筑牢中华民族共同体意识专项资金		
	评价年度	2023年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	宁县财政局	评级机构名称	甘肃新金财财务服务有限公司
	评价对象名称	中国共产党宁县委员会统一战线工作部		
实施目的	<p>通过开展中国共产党宁县委员会统一战线工作部2023年筑牢中华民族共同体意识专项资金绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益等情况。</p> <p>通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为中国共产党宁县委员会统一战线工作部后续开展类似项目提供可行性参考建议。</p>			
资金情况 (万元)	项目总预算数	10	实际到位数	10
	实际支出数	10	结余资金	0
	预算执行率	100%		
二、项目绩效目标				
年度绩效目标	2023年筑牢中华民族共同体意识专项资金，促进各民族之间的交流和融合，增强中华民族的凝聚力和向心力；推动中国特色社会主义事业发展。			

	<p>通过在宁州一路建成宁县民族团结进步示范“一条街”，制作大型铸牢意识铁艺造型标识牌和不锈钢铁皮背板报栏22面及写真版面；建设成宁江初中“一馆一校”文化墙及楼道粉刷等；编印铸牢中华民族共同体意识宣传手册300册。开展形式多样的宣传教育活动，打造实体化民族团结进步宣传阵地，贯彻落实中央、省市有有关民族工作会议精神，进一步提升宁县各级干部群众的民族政策法规知晓率，推动宁县民族团结进步创建工作深入开展。</p>
<h3>三、评价基本情况</h3>	
<p>评价范围</p>	<p>2023年筑牢中华民族共同体意识专项资金10万元。</p>
<p>评价依据</p>	<p>(1) 《中华人民共和国预算法》</p> <p>(2) 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）</p> <p>(3) 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）</p> <p>(4) 《中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）</p> <p>(5) 关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）</p> <p>(6) 《庆阳市财政局 关于下达2023年筑牢中华民族共同体意识专项资金的通知》（庆市财行〔2023〕63号）</p> <p>(7) 《关于2023年甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金分配意见的函》（庆民宗函〔2023〕4号）</p> <p>(8) 《甘肃省民族事务委员会 甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金管理暂行办法〉的通知》（甘民委发〔2022〕15号）</p> <p>(9) 《宁县财政局 关于转发〈甘肃省财政厅 关于印发甘肃省2023-2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准的通知〉的通知》（宁财发〔2023〕2号）</p> <p>(10) 《甘肃省财政厅 关于印发甘肃省2023-2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准的通知》（甘财采〔2022〕24号）</p> <p>(11) 《关于下达2023年筑牢中华民族共同体意识专项资金的通知》（宁财政法〔2023〕35号）</p> <p>(12) 所有项目资料</p>
<p>评价指标体系</p>	<p>(1) 评价指标体系建立</p> <p>根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。</p> <p>①定性分析</p> <p>根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、经济</p>

	<p>效益等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。</p> <p>②定量分析</p> <p>定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。</p> <p>(2) 指标构成内容</p> <p>绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分7个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出10个二级指标和18个三级指标。</p> <p>(3) 指标权重分配</p> <p>确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。</p> <p>总权重按总百分比数100%来分配，其中项目决策类指标占18%，项目过程类指标占22%，项目产出类指标占30%，项目效益类指标占30%。</p>					
评价办法	<p>绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。</p>					
数据采集及处理办法	<p>信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。</p>					
绩效评价工作过程	<p>接受委托任务、拟定方案、收集资料、现场评价、撰写报告、资料归档。</p>					
四、评价结论和绩效分析						
综合评价结论	评价得分	98		评价等级		优
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	88.89%	100%	100%	100%	98%
五、存在问题						
<p style="text-align: center;">绩效指标在细化量化方面均有待进一步提升，个别指标设置不合理</p> <p>绩效指标在细化量化方面均有待进一步提升，个别指标设置不合理。如：质量指标对应的三级指标“工作完成及时率”应当属于时效指标；经济效益指标对应的三级指标“铸牢中华民族共同体意识”和“民族创建进步创建示范水平”应当属于社会效益指标。</p>						

六、有关对策建议

树立绩效管理理念，提高绩效管理水平

建议项目实施单位加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识的学习，树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关绩效管理制度、完善绩效目标管理内容，重视绩效目标申报表的填报，切实提高绩效管理水平，特别是对该类项目支出的绩效目标编制依据、方法、形式的深入理解和学习，便于其从数量、质量、时效、社会效益、生态效益、可持续性、满意度等方面提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效目标及相应绩效指标。

七、其他需要说明的事项

中国共产党宁县委员会统一战线工作部2023年筑牢中华民族共同体意识专项资金绩效评价报告相关的基础工作材料和财务核算资料由中国共产党宁县委员会统一战线工作部提供，并对其真实性、合法性、完整性负责。