

中共宁县委宣传部

中共宁县委宣传部 关于新时代文明实践中心任务活动补助资金项目支出绩效的自评报告

根据《甘肃省项目支出绩效评价管理办法》及宁县财政资金绩效管理相关要求，现将中共宁县委宣传部 2024 年度新时代文明实践中心任务活动补助资金项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中共宁县委宣传部作为全县宣传思想文化工作主管部门，核心职能涵盖统筹意识形态工作、推进精神文明建设、组织开展新时代文明实践活动等，是落实“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务的关键机构。

在事业发展规划中，明确将“新时代文明实践阵地提质+活动扩面”作为年度重点工作，计划通过专项补助资金支持，实现文明实践工作从“覆盖广泛”向“质效双优”升级。

预决算方面，2024 年度部门预算中，中央财政专项安排“新时代文明实践中心任务活动补助资金”15 万元，无结转结余资

金，预算编制严格遵循“专款专用、精准匹配”原则，执行过程全程接受财政、审计监督。

（二）项目基本情况

1.项目实施依据：依据《中央宣传部中央文明办关于深化新时代文明实践中心建设的实施意见》《甘肃省新时代文明实践中心建设工作方案（2024-2026年）》及庆阳市“文明实践提质年”工作部署，结合宁县“精神文明建设三年行动规划”，确定通过专项补助资金保障云平台维护、活动开展及阵地改造，确保上级政策在县域落地见效。

2.项目基本性质、用途及涉及范围：本项目属中央转移支付专项补助类项目，用途为专项保障三大任务：一是甘肃省新时代文明实践云平台年度维护；二是全县各文明实践中心（所、站）开展理论宣讲、志愿服务、文化惠民等活动；三是文明实践阵地硬件提升改造。项目涉及全县18个乡镇、288个文明实践中心（所、站），覆盖城乡居民约45万人，重点服务留守儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体。

3.项目申报的可行性、必要性及论证过程：

必要性：2023年宁县文明实践工作存在三大短板：云平台因缺乏维护导致活动上传延迟率达30%，部分阵地设施陈旧（如5处实践站无文化活动器材），活动覆盖频次不足（年均每站开展活动仅40场次），亟需专项资金解决“平台运维不畅、阵地功能不足、活动供给短缺”问题。

2.可行性：县委宣传部已建立县乡村三级文明实践工作网络，拥有注册志愿者 10 万余人，具备成熟的活动组织、阵地管理经验，且云平台维护有专业技术团队（甘肃省文明实践云平台运维中心）支持，项目实施基础扎实。

论证过程：通过需求调研、资金测算、风险评估，确定 15 万元资金分配方案（云平台维护 8 万元、活动开展 5 万元、阵地改造 2 万元），论证结论为“项目必要、方案可行、风险可控”。

4.项目绩效总目标及阶段性目标：

总目标：2024 年足额拨付 15 万元中央补助资金，完成云平台年度维护，组织开展文明实践活动 ≥ 1200 场次，提升改造阵地 ≥ 15 处，群众满意度 $\geq 85\%$ 。

阶段性目标：1-3 月完成云平台维护合同签订及首期资金拨付（4 万元），启动 5 处阵地改造；4-6 月开展活动 ≥ 300 场次，完成 8 处阵地改造；7-9 月拨付云平台剩余维护费（4 万元）及活动经费 3 万元，活动累计 ≥ 800 场次；10-12 月完成全部阵地改造及 1200 场次活动，开展满意度调查。

项目预期投入情况：预期总投入 15 万元，全部为中央财政资金，具体分配为：云平台维护费 8 万元（占比 53.3%）、活动组织费 5 万元、阵地改造费 2 万元（含设施采购 1.5 万元、墙面翻新 0.5 万元，占比 13.4%）。

预期主要效益：

社会效益：提升群众精神文化生活质量，预计活动参与人次

≥6 万，特殊群体服务覆盖率 ≥80%，推动社会文明程度提升；政治效益：强化基层思想宣传阵地功能，预计理论宣讲覆盖人群 ≥4 万，党的创新理论知晓率提升 15%；可持续效益：保障云平台稳定运行，实现活动线上线下同步开展，推动志愿服务常态化，预计年度志愿服务时长累计 ≥2 万小时。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行情况：县委宣传部成立专项工作组，负责资金拨付与核算、制定年度活动计划。2024 年全年召开工作推进会 5 次，印发活动指导文件 3 份，解决云平台数据同步延迟、乡镇活动台账不规范等问题 8 项。

纠偏相关措施：发现个别乡镇活动开展滞后，工作组立即调研原因，采取“定制活动清单”等措施，推动乡镇完成活动 180 场次，追回滞后进度；发现云平台个别功能故障，及时内联系省运维中心，48 小时内完成修复，未影响活动线上记录。

项目管理制度及执行情况：执行中严格落实制度，全年开展资金使用检查 3 次、活动抽查 6 次，未发现违规使用情况，制度执行率 100%。

（二）项目资金使用情况

2024 年度新时代文明实践中心任务活动补助资金项目支出预算安排 15 万元，总投入 15 万元，资金到位 15 万元，实际使用 15 万元（其中云平台维护费 8 万元、活动组织费 5 万元、阵

地改造费 2 万元)。

所有支出均通过国库集中支付，票据齐全，经县财政局审核确认，无超范围、超标准支出。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2024 年本项目自评依据《宁县项目支出绩效自评工作规程》，设计“投入-过程-产出-效益-满意度”五级指标体系，采用三种评价方法：

现场核验：工作组实地检查 21 处改造阵地（验收设施完整性、功能实用性），抽查 16 个乡镇的活动现场（观察群众参与度、活动组织规范性）；**资料核查：**审核资金拨付凭证、云平台维护记录（12 份）、活动台账（1300 场次记录）、预算执行报告等资料；**问卷调查：**随机抽取 600 名群众开展满意度调查，回收有效问卷 582 份，调查覆盖所有乡镇及特殊群体。

经综合评价，项目自评得分 96 分，自评等级为优秀。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年本项目年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，具体如下：

1.时效目标：15 万元资金分三批按时拨付（3 月、7 月、9 月均在计划内），云平台维护全年无中断，21 处阵地改造于 11 月 30 日前完成，1300 场次活动于 12 月 28 日前完成，所有任务均在 2024 年年底落地，目标完成 100%。

2.成本目标: 15 万元资金按预算分配使用,其中 8 万元用于云平台维护、5 万元用于活动组织、2 万元用于阵地改造,总成本控制在预算内,目标完成 100%。

3.产出数量目标:

支持新时代文明实践中心(所、站)21 个,较年初目标(≥15 个)超额 40%,完成率 140%;深入志愿服务队开展指导活动 12 场次,较年初目标(≥10 场次)超额 20%,完成率 120%;组织开展志愿服务队培训学习 1 场次,达到年初目标,完成率 100%;组织开展各类文明实践活动 1300 场次,较年初目标(≥1200 场次)超额 8.3%,完成率 108.3%。

4.产出质量目标: 群众生活质量较上年提升,达到年初目标,目标完成 100%;实践活动新闻稿件发布及时、群众急难愁盼问题及时解决,目标完成 100%。

5.效益目标:

经济效益目标:群众经济收入增加,完成年初目标,目标完成率 100%;社会效益目标:群众精神文化生活水平提高,完成年初目标,目标完成率 100%;可持续影响目标:志愿服务活动持续开展,完成年初目标,目标完成率 100%;满意度目标:群众对文明实践工作满意度达 90%,超年初目标(≥85%)5 个百分点,目标完成率 105.9%。

(三)项目绩效分析

投入评价指标:满分 10 分,自评得分 10 分。

资金投入情况（10分，得分10分）：年度资金总额15万元（中央财政资金），全年执行15万元，执行率100%，资金足额到位且按预算使用，无闲置、短缺情况，符合中央转移支付资金管理要求。

过程评价指标：满分40分，自评得分40分。

分配科学性（5分，得分5分）：资金按“任务优先级+乡镇需求”分配，如云平台维护（保障基础功能）优先拨付，活动经费向活动计划详实的乡镇倾斜，分配逻辑清晰、合理。

下达及时性（5分，得分5分）：3月下达首批资金6万元、7月下达5万元、9月下达4万元（活动2万+阵地2万），均在季度计划内，无延迟，保障项目各环节如期推进。

拨付合规性（5分，得分5分）：资金通过国库集中支付系统拨付，拨付前需审核“任务进度证明+支出申请”，手续齐全，符合中央财政资金拨付规定。

使用规范性（5分，得分5分）：乡镇使用资金需提供“支出凭证+佐证资料”（如活动经费需附参与人员签字表），经县委宣传部审核后报销，无截留、挪用、超范围使用情况。

执行准确性（5分，得分5分）：实际支出与预算科目完全一致，无预算调整，执行偏差率0%。

预算绩效管理情况（5分，得分5分）：项目实施前制定量化绩效目标，实施中每月开展绩效监控（形成监控报告5份），年末完成自评，绩效管理闭环完整。

支出责任履行情况（5分，得分5分）：县委宣传部履行主体责任，确保责任落实到位。

政策目标实现情况（5分，得分5分）：完成中央“深化文明实践中心建设”政策要求，实现“平台稳、活动多、阵地优”目标，政策落地效果符合预期。

产出与效益评价指标：满分50分，自评得分46分。

产出数量（15分，得分15分）：支持阵地数、指导活动数、培训次数、总活动数四项指标均达标或超额，无扣分。

产出质量（10分，得分9分）：实践活动新闻发布及时性、群众问题解决及时性两项指标满分（5分）；群众生活质量提升指标得分4分，扣分原因是偏远乡镇特殊群体（如空巢老人）每月仅能享受1次上门服务，低于城区2次，服务频次不均衡。

经济效益（5分，得分4分）：得分原因是农技培训带动农户增收，实现经济收益；扣分原因是增收覆盖户数50户，未达年初预期60户，主要因部分农户参与培训后未及时应用技术。

社会效益（10分，得分8分）：得分原因是活动参与人次增长、群众文化生活丰富；扣分原因是互动式文化活动（如文艺汇演、手工体验）仅520场次，占比40%，低于预期50%，静态宣讲类活动占比过高，群众参与积极性受影响。

可持续影响（5分，得分4分）：得分原因是志愿服务总时长增长，整体实现常态化；扣分原因是3个偏远乡镇因志愿者流失，志愿服务月均开展1.5次，存在间断，可持续性不足。

满意度（5分，得分5分）：群众满意度90%超目标，反映项目整体成效得到认可，无扣分。

四、存在问题

（一）部分效益指标提升空间较大：在群众生活质量提高、群众经济收入增加以及群众精神文化生活水平提高等方面，虽然取得了一定成效，但整体提升幅度不够显著，且存在区域不均衡的问题。这主要是因为不同乡镇的经济基础、文化氛围存在差异，部分乡镇对项目资源的利用效率不高，未能充分结合当地实际开展针对性的活动和工作。

（二）部分乡镇志愿服务活动开展不经常：一些乡镇的志愿服务活动缺乏长效机制，活动开展持续性和稳定性不足。原因在于这些乡镇的志愿服务队伍建设相对薄弱，志愿者的积极性和主动性未能充分调动，同时缺乏专业的组织和管理，导致活动难以常态化开展。

（三）项目精细化管理有待加强：在项目实施过程中，虽然整体管理规范，但在一些细节方面仍存在不足，如对各项活动效果的跟踪评估不够细致，对资金使用的效益分析不够深入等。这是由于缺乏完善的精细化管理机制，相关人员的责任意识和精细化管理理念有待进一步提升。

五、有关建议

（一）针对效益指标提升问题：加强对各乡镇项目实施的指导和支持，根据不同乡镇的实际情况制定差异化的工作方案，提

高项目资源的利用效率。加大对偏远地区和经济薄弱乡镇的倾斜力度,开展更多符合当地群众需求的文明实践活动,如技能培训、文化下乡等,促进群众经济收入增加和精神文化生活水平提升。同时,建立健全效益评估机制,定期对项目实施效果进行评估和分析,及时调整工作措施。

(二)针对部分乡镇志愿服务活动开展不经常问题:加强志愿服务队伍建设,加大对志愿者的招募、培训和激励力度,提高志愿者的积极性和主动性。建立志愿服务长效机制,制定详细的活动计划和安排,明确各乡镇的志愿服务任务和责任,加强对志愿服务活动的监督和检查。此外,整合社会资源,引入专业力量对志愿服务活动进行指导,提升活动的质量和吸引力,促进志愿服务活动常态化、规范化开展。

(三)针对项目精细化管理不足问题:建立健全项目精细化管理机制,细化各项工作流程和责任分工,加强对项目实施全过程的跟踪和管理。加强对工作人员的培训,提升其精细化管理理念和业务能力。建立完善的活动效果跟踪评估体系和资金使用效益分析体系,定期对活动效果和资金使用情况进行分析和总结,及时发现问题并加以改进,提高项目管理水平和资金使用效益。

中共宁县委宣传部

2025年3月22日

宣传部

新时代文明实践中心任务活动补助资金项目转移支付绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		新时代文明实践中心任务活动补助资金项目							
资金使用单位		中共宁县委宣传部							
资金投入情况 (万元)		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率（B/A）	得 分			
	年度资金总额：	15	15	10	100%	10			
	其中：中央财政资金	15	15	10	100%	10			
	地方资金								
	其他资金								
资金管理情况		情况说明		分值（40）	得 分	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学合理		5	5	无			
	下达及时性	及时		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	执行准确性	准确		5	5	无			
	预算绩效管理情况	全面完成		5	5	无			
	支出责任履行情况	全面完成		5	5	无			
	政策目标实现情况	完成100%		5	5	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	年初设定目标综述：及时足额拨付资金15万元；及时支付甘肃省新时代文明实践云平台维护费；组织指导各实践所、站开展各类新时代文明实践1200余场次；提升改造新时代文明实践中心（所、站）15处。		及时足额拨付省级财政资金15万元；及时支付甘肃省新时代文明实践云平台维护费8万元；组织指导各实践所、站开展各类新时代文明实践1300余场次；提升改造新时代文明实践中心1处、实践所站20处。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分 值	得 分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持新时代文明实践中心（所、站）	≥15个	21个人	5	5		
			深入志愿服务队开展指导活动次数	≥10场次	12场次	5	5		
			组织开展志愿服务队伍培训学习次数	≥1场次	1场	5	5		
		质量指标	群众生活质量不断提高	提高	提高	5	4		
			时效指标	实践活动新闻稿件发布及时性	及时	及时	5	5	
				群众急难愁盼问题及时解决	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	群众经济收入	增加	增加	5	4		
		社会效益指标	群众精神文化生活水平	提高	提高	5	4		
		可持续影响指标	志愿服务活动持续开展	持续开展	持续开展	5	4	部分乡镇志愿服务活动开展不经常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意度	≥85%	90%	5	5		
	总分						100	96	
说明	请在此外简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报；2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等；3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

