

# 宁县果业发展中心

---

## 2024 年乡村振兴补助资金——宁县智慧农业 (果园) 种植监管平台项目绩效自评报告

根据省市文件要求，认真开展了绩效自评工作。现将苹果产业发展项目绩效开展自评情况报告如下：

### 一、基本情况

#### (一) 项目主管单位概况

宁县果业发展中心，隶属宁县农业农村局，下设宁县现代苹果产业资金管理服务中心、宁县苹果技术推广站。共有工作人员 37 人，其中工程师 4 名，农艺师 1 名，助理农艺师 9 名。目前，全县发展优质果园面积 25 万亩，其中矮化密植 11 万亩，建成全国最大的矮化自根砧苹果基地。苹果产业受到国家、省市及各界人士的大力支持和高度关注，2019 年又成功创建全省首家苹果国家现代农业产业园。先后荣获“全国绿色食品(苹果)标准化生产基地县”、“中国苹果五十强县”“中国果业扶贫突出贡献奖”，“全省脱贫攻坚先进集体”等称号。

#### (二) 项目实施单位概况

该项目通过招标的形式进行实施，由甘肃凯文斯科技信息有限公司在焦村镇袁马村、中村镇中村村通过布设田间物联网设备，推行智慧化管理，建立病虫害防治、质量追溯系统和质



量检验制度等，从源头上杜绝化学防治造成的农药残留和土壤环境污染问题。也为全县果品质量保驾护航，提高苹果市场价格竞争力，增加果业企业、合作社的经营收益。

### **（三）项目绩效目标设置情况**

根据项目要求，在焦村镇袁马村、中村镇中村村安装枪式网络摄像头等前端设备、交换机等网络设备、视频监控等果园网络监控系统、农业种植监管系统及小程序，提高苹果市场价格竞争力，基地建成每亩可收益 15000 元。

## **二、预算安排及绩效评价情况**

### **（一）预算执行情况分析**

至目前，项目下达财政资金 140 万元，4-11 月实际执行资金 139.25 万元，执行率为 99.46%。

### **（二）总体绩效目标完成情况分析**

目前，项目安装枪式网络摄像机、摄像机支架、电源适配器 102 套，物联网摄像机 4 个，一体式农业监测站 1 台，全景摄像机 1 台，快球支架 1 个及小程序等内容。

### **（三）各项指标完成情况分析**

#### **1.产出指标完成情况分析。**

（1）数量指标。根据项目实际，建成果园监控系统、农业种植监管系统各 1 处。

（2）质量指标。严格按照项目实施方案预算资金执行率、新建设备质量合格率分别达到 100%。

（3）时效指标。项目实施以来，项目组紧扣项目进度，严



格按计划、按步骤落实项目任务，目前已按方案完成项目进度，项目完成及时率达到 100%。

## 2.效益指标完成情况分析。

### （1）经济效益

通过项目实施，基地建成效益收入 15000 元。

### （2）社会效益

通过项目实施，带动周边入园务工人员均增收 8000 元，收益户数达到 300 人。

### （3）可持续影响指标

长效产业持续带动增收时间达到 1 年以上。

## 3.满意度指标完成情况分析。

结合项目实施，开展了项目受益脱贫人口满意度、农业经营主体满意度调查，先后开展对果园监控、小程序应用等方面的调查。据统计，调查满意度均达到了 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

至目前，该项目绩效目标无偏离，完成全部建设任务，资金已全部拨付到位。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目总结完成后，绩效自评结果向社会公开。

## 五、其他需要说明的问题

无





项目支出绩效自评表

|                                                                    |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------------|----------|----------|-------|---------|---------|
| 项目支出绩效自评表                                                          |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
| (2024年度)                                                           |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
| 项目名称2024年度定点帮扶—智慧果业项目                                              |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
| 主管部门                                                               |       | 宁县农业农村局 |         | 实施单位        |          | 宁县果业发展中心 |       |         |         |
|                                                                    |       | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数       | 分值       | 完成率(%)   | 得分    |         |         |
| 项目资金<br>(元)                                                        |       | 年度资金总额: | 0       | 1400000     | 1392500  | 10       | 99.46 |         |         |
|                                                                    |       | 其中:财政拨款 | null    | 1400000     | 1392500  | -        | 99.46 |         |         |
|                                                                    |       | 上年结转资金  | null    | 0           | 0        | -        | 0     |         |         |
|                                                                    |       | 其他资金    | null    | 0           | 0        | -        | 0     |         |         |
| 未完成原因分                                                             |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
| 预期目标                                                               |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
| 年度总体目标                                                             |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
| 布设田间物联网设备,推行智慧化管理,建立病虫害防治、质量追溯系统和质量检验制度等,从源头上杜绝化学防治造成的农药残留和土壤环境问题。 |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
| 实际完成情况                                                             |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
| 完成                                                                 |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
| 绩效目标                                                               |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
| 一级指标                                                               | 二级指标  | 三级指标    | 年度指标    | 实际完成值       | 分值       | 单位       | 完成率   | 得分      | 未完成原因分析 |
| 绩效目标                                                               | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目资金    | <=14000000元 | 1400000  | 20       | 元     | 100.00% | 20      |
|                                                                    |       | 数量指标    | 果园监控系统  | =1处         | 1        | 13.33    | 处     | 100.00% | 13.33   |
|                                                                    | 产出指标  | 质量指标    | 设备达标率   | >=90%       | 90       | 13.33    | %     | 100.00% | 13.33   |
|                                                                    |       | 时效指标    | 项目完成及时率 | =100%       | 100      | 13.34    | %     | 100.00% | 13.34   |
|                                                                    |       | 效益指标    | 经济效益指标  | 基地建成每亩      | >=15000元 | 15000    | 10    | 元       | 100.00% |
|                                                                    | 满意度指标 | 社会效益指标  | 产业带动就业  | >=300人      | 300      | 10       | 人     | 100.00% | 10      |
|                                                                    |       | 服务对象满意  | 农业经营主体  | >=90%       | 90       | 10       | %     | 100.00% | 10      |
| 总分                                                                 |       |         |         |             |          |          |       |         |         |
|                                                                    |       |         |         |             | 100      |          |       | 99.95   |         |