

宁县农业技术推广中心

宁县农业技术推广中心 关于 2024 年度小麦“一喷三防”项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县农业技术推广中心是全额财政拨款正科级事业单位，隶属于宁县农业农村局。内设6个职能股室，具体为办公室、农技站、植保站、耕保站、经作站、财务室。主要承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业项目实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、农业科技组织、农民技术人员等。

(二) 项目基本情况

2023 年 12 月 11 日，省农业农村厅提前下发了《2024 年小麦“一喷三防”实施方案》（甘农财发[2023]26 号），下达我县中央财政资金 200 万元，要求通过实施“一喷三防”，提升小麦生育期田间管理水平，在防病治虫的同时增施叶面肥、生长调节剂等，延长灌浆时间、提高灌浆强度、提高小麦抗逆能力，减轻病虫、干热风、低温冻害、倒伏和早衰等危害，减少小麦因灾损

失，促进小麦保大穗、增粒重，达到稳产增产的目标。小麦病虫害统防统治覆盖率稳定在 45%以上，病虫害危害损失率控制在 5%以下。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

一是项目下达后，县农技中心及时召开专题会议，抽调专人组成项目实施领导小组和技术指导专班，研究制定项目实施方案，并上报局务会讨论通过；二是按照省厅方案制定项目资金预算，严格资金管理，做到专款专用；三是规范招标采购，按照招标采购相关程序，严格把关，确保每一环节都符合要求，做到了公开、公平、公正招标；四是认真做好项目实施，药物到位后，第一时间发放至全县 18 个乡镇；五是购买植保无人机实施统一飞防服务 1.3 万亩。

（二）项目资金使用情况

2024 年度小麦“一喷三防”项目支出预算安排 200 万元，总投入 200 万元，资金到位 200 万元，实际使用 5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 2.5%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年，我们根据设计的自评指标体系，采用查看资料、现场核验等方法，开展绩效自评，自评得分 89.82 分，自评等级

为：“良好”。

（二）项目绩效目标完成情况

1.成本指标方面：严格控制在 300 万元预算内，得分 19.33 分。

2.产出指标方面：小麦“一喷三防”面积 40 万亩，资金用于农业生产救灾相关支出比例 100%，上级及时拨付资金，得分 40 分。

3.效益指标方面：受灾地区主要农作物单产减幅，资金使用无重大违纪问题，灾区生产能力恢复，得分 17.99 分。

4.满意度指标方面：受益群众满意度 96.1%，完成了 118.75%，得分 10 分。

四、存在问题

一是预算执行与财政支付严重脱节：项目在农忙时节已完成，但 200 万预算中仅有 5 万元拨付，其余 199.5 万元因支付流程原因滞留，严重拉低了资金执行率。

二是绩效目标设定与实际考核存在偏差：自评表中“及时拨付资金”等指标被评为满分，但这与实际资金拨付严重滞后的情况不符，指标的考核口径和数据来源有待优化。

三是项目资金管理与报账流程需优化：在项目实施高峰期，资金未能同步、足额到位，反映出资金拨付与项目进度衔接不够紧密，影响了对实施主体的及时补助。

五、有关建议

一是建立项目资金“绿色通道”：建议与财政部门建立联动机制，对时效性强的农业生产项目，在项目实施或验收合格后，优先、快速拨付资金，确保“钱随事走”。

二是优化绩效评价指标体系：建议调整“资金拨付及时性”等指标的考核方式，将财政部门的实际支付时间作为核心依据，确保绩效评价能真实反映资金管理状况。

三是加强资金预算与项目执行的衔接：在项目立项时，应充分考虑农业生产季节性，合理安排资金拨付节点，探索采用“预拨+清算”的方式，保障项目实施过程中的资金需求。

宁县农业技术推广中心

2025年3月22日

2024年度小麦“一喷三防”项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年度小麦“一喷三防”项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年小麦“一喷三防”补助项目							
主管部门		宁县农业农村局			实施单位		宁县农业技术推广中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	2000000	2000000	5	10	2.50	2.50		
	其中:财政拨款	2000000	2000000	5	-	2.50	2.50		
	上年结转资金				-	0	0		
	其他资金				-	0	0		
未完成原因分析		项目已经实施完成,资金未完成支付。							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	通过实施“一喷三防”,提升小麦生育期田间管理水平,在防病治虫的同时增施叶面肥、生长调节剂等,延长灌浆时间、提高灌浆强度、提高小麦抗逆能力,减轻病虫、干热风、低温冻害、倒伏和早衰等危害,减少小麦因灾损失,促进小麦保大穗、增粒重,达到稳产增产的目标。小麦病虫害统防统治覆盖率稳定在45%以上,病虫危害损失率控制在5%以下。						项目各项指标已完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	严格执行资金预算	100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		社会成本指标	投入资金	200	200	6.67	万元	100.00%	6.67
		生态成本指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	恢复	6.66		100%	5.99
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”面积	40	40	13.33	万亩	100.00%	13.33
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	及时拨付资金	100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	重灾区减产、轻灾区不减产、无灾区能增产	轻灾区无减产	6.67		100%	6
		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	无	6.67		100%	6
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	灾区生产能力恢复	恢复	6.66		100%	5.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	96.1	10		101.16%	10.00
总分						100			89.82