

宁县农业技术推广中心

宁县农业技术推广中心 关于 2024 年度省级农作物主要病虫害 防治项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县农业技术推广中心是全额财政拨款正科级事业单位，隶属于宁县农业农村局。内设6个职能股室，具体为办公室、农技站、植保站、耕保站、经作站、财务室。主要承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业项目实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、农业科技组织、农民技术人员等。

(二) 项目基本情况

根据甘肃省农业农村厅《关于印发 2024 年农作物病虫害绿色防控示范方案和苹果蠹蛾疫情防控方案的通知》（甘农农发〔2024〕4 号）精神，下达我县苹果病虫害绿色防控示范项目补助资金 15 万元，主要用于建立 1 个苹果病虫害绿色防控示范区，探索总结苹果绿色防控技术模式；通过示范防治，示范带动县域内苹果病虫害绿色防控覆盖率达到 51%以上，统防统治覆盖率稳

定在 46%以上，病虫危害损失率控制在 5%以下。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

一是项目下达后，县农技中心及时召开专题会议，抽调专人组成项目实施领导小组和技术指导专班，研究制定项目实施方案，并上报局务会讨论通过；二是按照省厅方案制定项目资金预算，严格资金管理，做到专款专用；三是规范招标采购，按照阳光平台邀请招标程序，严格把关，确保每一环节都符合要求，做到了公开、公平、公正招标；四是认真做好项目实施，药物到位后，第一时间发放至各种植专业合作社、农业企业、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体；五是我县结合苹果产业实际，制定细化了实施方案，与宁县金农公司合作共建，在宁县西区建立了苹果病虫害绿色防控示范区 1 个、面积 1500 亩，核心示范区病虫害绿色防控覆盖率达到 100%，示范带动县域内苹果病虫害绿色防控面积 1.37 万亩，覆盖率达到 60.3%，形成全程绿色防控技术集成模式 1 套，病虫危害损失率控制在 4.3%。

（二）项目资金使用情况。2024 年度农作物重大病虫害防控项目支出预算安排 15 万元，总投入 15 万元，资金到位 15 万元，实际使用 12.67598 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 84.5%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

2024 年农作物农作物主要病虫害防治项目的自评，根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看资料、走访农户等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 95.95 分，自评等级为：“优”。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：严格控制在 15 万元预算内，完成了 100%，得分 20 分。

2.产出指标方面：建立示范区 3 个，建立 1 个千亩基地示范基地，1500 亩示范面积，化学农药用量减少，病虫害得到有效控制。均完成了 100%，得分 38.5 分。

3.效益指标方面：辐射带动示范区的带动作用显著。农药减量实现减量化 20.3%，超额完成 20%的目标。得分 19 分。

4.满意度指标方面：服务对象满意度高达 96%，完成了 106.67%，得分 10 分。

四、存在问题

一是预算执行不及时：因县级财政困难，项目资金支出进度较慢，项目实施结束后不能及时、足额拨付到位，影响省市各级有关部门资金调度和年终目标责任考核；

二是绩效目标量化可再优化：部分指标(如“带动作用明显”)

偏定性描述，建议未来使用更具体的量化数据（如带动农户数、新增推广面积等）来衡量。

三是长效跟踪机制有待加强：对示范区的长期跟踪评估数据不足，难以全面反映项目的持续效益。

五、有关建议

一是优化资金拨付流程：建议与财政部门沟通，对已验收合格的项目资金及时拨付，提高资金使用效率。

二是精细化绩效目标管理：在未来项目申报时，将所有绩效目标进行细化和量化，确保更精准地衡量项目成果。

三是建立长期监测与评估体系：建立示范区和辐射区的长效监测机制，持续跟踪病虫害发生、农药使用和经济效益变化，为后续政策调整和项目优化提供数据支撑。

宁县农业技术推广中心

2025年3月22日



2024年度省级农作物主要病虫害防治项目支出绩效自评表									
2024年度									
项目名称	2024年度省级农作物主要病虫害防治项目								
主管部门	宁县农业农村局				实施单位	宁县农业技术推广中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	150000	126759.8	10	84.50	8.45		
	其中:财政拨款	150000	150000	126759.8	-	84.5	8.45		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 建立苹果病虫害绿色防控示范区3个、千山示范基地1个, 示范带动面积10000亩以上; 目标2: 开展病虫害绿色防控技术推广应用、技术宣传培训指导; 目标3: 开展农户全程用药调查与评估; 目标4: 核心示范区病虫害绿色防控覆盖率达到100%, 带动县域内病虫害绿色防控覆盖率达60%以上, 危害损失率控制在10%以下。				建立苹果病虫害绿色防控示范区5个、千山示范基地1个, 示范带动面积10000亩以上, 核心示范区病虫害绿色防控覆盖率达到100%, 带动县域内病虫害绿色防控覆盖率达60%以上, 危害损失率控制在10%以下。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=15万元	15	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	建立苹果病虫害绿色防控示范区	>=3个	3	5	个	100.00%	5
			建立千山苹果病虫害绿色防控示范基地	1	1	5		100.00%	5
			绿色防控示范区面积	>=1000亩	1500	5	亩	100.00%	5
		质量指标	绿色防控效果	减少化学农药用量, 病虫害得到有效防控	化学农药用量减少, 病虫害得到及时防控	5		100%	4.5
			示范区病虫害损失率	<=5%	4.3	5	%	100.00%	5
			用于绿色防控相关支出比例	=100%	100	5	%	100.00%	5
		时效指标	绿色防控措施落实时限	10月底	10月底	5		100%	4.5
			资金使用调度报送	及时	及时	5		100%	4.5
	效益指标	社会效益指标	病虫害绿色防控辐射带动作用	明显	带动明显	10		100%	9
		生态效益指标	化肥农药使用减量化	<=20%	20.3	10	%	100.00%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	>=90%	96	10	%	106.67%	10
	总分					100			95.95