

宁县米桥镇人民政府

宁县米桥镇人民政府关于 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（甘财振兴【2024】29 号）项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县米桥镇人民政府作为基层政权组织，主要职能包括贯彻落实国家乡村振兴战略部署，统筹辖区内农业农村发展、产业培育、基础设施建设等工作，致力于推动农村经济社会高质量发展。在事业发展规划中，将特色产业培育作为乡村振兴的重要抓手，通过政策引导和资金支持，带动农民增收致富。预决算方面，严格按照财政管理规定，规范编制和执行预算，确保各类专项资金专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据：根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（甘财振兴【2024】29 号）等相关政策文件，结合米桥镇农业产业发展实际，为培育特色种植产业、促进农民增收而实施本项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目为产业发展类补助项目，用途是通过财政奖补方式支持农户开展金银花栽植。主要包括对符合标准的金银花栽植户给予每亩奖补，同时规范栽植过程中的有机肥使用、栽植密度、成活率等技术要求，涉及米桥镇内金银花栽植区域的农户。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：金银花具有较高的经济价值和生态价值，适合米桥镇的气候和土壤条件。目前镇内存在边角地、撂荒地未充分利用的情况，发展金银花栽植可有效盘活闲置土地，带动群众增收。通过对市场需求、种植技术、群众意愿的调研论证，项目方案具备可行性，且对于优化农业产业结构、推进乡村振兴具有重要意义。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：总目标是完成2024年金银花栽植任务，培育特色产业，带动乡村振兴。阶段性目标为按标准完成金银花栽植，确保栽植质量和效益，实现预期经济、社会及生态效益。

5. 项目预期投入情况：年初预算为0元，全年预算调整为200000元，全部为省级财政拨款，预期用于金银花栽植的每亩奖补支出。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：经济效益上，有效利用闲置土地，增加农户收入；政治效益上，落实乡村振

兴政策，增强政府公信力；社会效益上，带动群众参与产业发展，提升就业能力，同时改善农村生态环境。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行过程中，成立了金银花栽植工作专班，负责组织动员、技术指导、质量监督和资金拨付等工作。制定了项目实施方案和管理制度，明确了奖补标准、验收流程和责任分工，定期对栽植进度和质量进行检查。项目实施过程中未出现重大偏差，未采取纠偏措施，管理制度得到有效执行。

（二）项目资金使用情况

2024 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（甘财振兴【2024】29 号）项目支出预算安排 200000 元，总投入 200000 元，资金到位 200000 元，实际使用 200000 元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规，严格按照每亩奖补标准拨付给符合条件的栽植户。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（甘财振兴【2024】29 号）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料审核、群众走访等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.19 分，自评等级为优秀。现场勘验显示，金银花栽植面积、密度、成活率等均符合标准；资料审核确

认资金拨付规范；群众走访反映对项目满意度较高。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（甘财振兴【2024】29 号）项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1. 时效目标：按照农时及时完成金银花栽植，目标完成 100%。

2. 成本目标：200000 元资金全部用于金银花栽植每亩奖补，每亩奖补控制在 700 元，目标完成 100%。

3. 产出数量目标：2024 年全年金银花栽植每亩使用有机肥 2 袋、每亩栽植量 300 株，均达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

4. 产出质量目标：金银花成活率达 95%，每亩验收株数 300 株，符合栽植技术规范要求，目标完成 100%。

5. 经济效益目标：有效利用了边角地、撂荒地，提高了土地利用率，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

6. 社会效益目标：带动了群众发展金银花产业，增加了就业机会和收入来源，目标完成率达 100%。

7. 生态效益目标：金银花栽植改善了农村生态环境，提升了农村人居环境质量，目标完成率达 100%。

8. 服务对象满意度目标：群众满意度达 96%，超额完成预期的 $\geq 95\%$ 目标。

（三）项目绩效分析

1. 投入评价指标：满分 10 分，自评得分 10 分。其中：资金落实 10 分，得分 10 分。原因是项目资金 200000 元全部为财政拨款且足额到位，保障了项目顺利实施。

2. 过程评价指标：满分 20 分，自评得分 20 分。其中：资金使用管理 20 分，得分 20 分。原因是每亩奖补控制在 700 元，成本控制严格，资金拨付规范。

3. 产出与效益评价指标：满分 70 分，自评得分 67.19 分。其中：产出数量 16 分，得分 16 分。原因是每亩使用有机肥、每亩栽植量均达到预期目标，为金银花生长奠定了基础。产出时效 8 分，得分 7.2 分。原因是虽按农时完成栽植，但在部分地块的栽植进度衔接上略有滞后，故扣 0.8 分。经济效益 6.67 分，得分 6 分。原因是有效利用了闲置土地，但土地利用的整体规模和效益还有提升空间，故扣 0.67 分。社会效益 6.67 分，得分 6 分。原因是带动了群众发展产业，但在产业技能培训的覆盖面和深度上不足，故扣 0.67 分，生态效益 6.66 分，得分 5.99 分。原因是人居环境得到提升，但生态效益的长期监测机制尚未完善，故扣 0.67 分。服务对象满意度 10 分，得分 10 分。原因是群众满意度达 96%，超过预期目标，对项目认可度高。

四、存在问题

1. 产业后续配套措施不足：项目重点聚焦于金银花栽植

环节，对后续的采收、加工、销售等环节的配套支持不够。目前缺乏专业的采收技术指导，加工设施简陋，销售渠道单一，导致产品附加值低，影响了农户的实际收益。这反映出在项目规划时，对产业全链条发展的考虑不够周全，重栽植轻后续的问题突出。

2. 技术培训的针对性不强：虽然在栽植过程中提供了基础技术指导，但培训内容多为通用性知识，未结合不同地块的土壤条件、气候特点进行差异化培训。部分农户对金银花的日常管护、病虫害防治等技术掌握不够，导致个别地块的生长态势略差。此外，培训方式以集中授课为主，实践操作环节较少，农户的技术应用能力提升有限。

3. 绩效目标的量化程度有待提高：项目绩效目标中，“带动群众发展产业”“提升农村人居环境”等指标虽有方向，但缺乏具体的量化标准，如带动就业人数、人居环境改善的具体指标等。这导致在绩效评价时，对效益的衡量不够精准，难以全面反映项目的实际成效。

五、有关建议

1. 完善产业后续配套体系：建立金银花产业全链条服务机制，引进或培育农产品加工企业，建设初加工设施，提高产品附加值。同时，搭建线上线下销售平台，与大型商超、药企建立合作关系，拓宽销售渠道。定期组织产销对接活动，帮助农户解决销售难题，确保产业持续增收。

2. 强化技术培训的精准性：制定差异化技术培训方案，根据不同地块的自然条件，开展针对性的土壤改良、品种选择、管护技术培训。增加实践操作环节，邀请农业专家深入田间地头进行现场指导，提高农户的技术应用能力。建立技术服务热线和微信群，及时解答农户在种植过程中遇到的问题。

3. 细化绩效目标设定：在今后的项目申报中，将绩效目标进一步量化，如明确“带动 50 名以上农户就业”“人居环境整治满意度提升 5%”等具体指标。结合产业发展实际和群众需求，使绩效目标更具可操作性和可衡量性，为绩效评价提供精准依据，推动项目效益最大化。

宁县米桥镇人民政府

2025 年 3 月 15 日

项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（甘财振兴【2024】29号）

宁县米桥镇人民政府

宁县米桥镇人民政府

项目资金（元）

年度资金总额：
其中：财政拨款
上年结转资金
其他资金

年初预算数
0
null
null
null

全年预算数
200000
200000
0
0

实施单位
全年执行数
200000
200000
0
0

分值
10
-
-
-

执行率(%)
100
100
0
0

得分
10
10
0
0

未完成原因分析

预期目标

实际完成情况

年度总体目标
完成2024年金银花栽植任务

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	每亩奖补	<=700元	700	元	100.00%	20	
		数量指标	每亩使用有机肥	>=2袋	2	袋	100.00%	8	
	产出指标	数量指标	每亩栽植量	>=300株	300	株	100.00%	8	
		质量指标	成活率	>=95%	95	%	100.00%	8	
		质量指标	每亩验收株数	>=300株	300	株	100.00%	8	
		时效指标	按照农时及时栽植	100%-80% (含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	有效利用边角地、撂荒地	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	带动群众发展产业	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	进一步提升农村人居环境	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96	%	101.05%	10	
总分					100			97.19	