

宁县农业机械化服务中心

宁县农业机械化服务中心 关于 2024 年度中央财政农机购置与应用补贴项目 支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县农业机械化服务中心是全额财政拨款预算参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局管理，主要负责全县农机化技术推广、农机安全宣传监管、农机服务体系建设、农机化惠农项目实施等工作。下设县农业机械化学校（副科级）、县农业机械化技术推广站（股级）。中心内设人秘股、科教服务股、安全监管股、财务后勤股 4 个股室。县编委下达我单位事业编制 26 人（农业机械化服务中心 9 人、农机技术推广站 17 人）。

（二）项目基本情况

2024 年下达中央农机购置与应用补贴资金 915 万元。第一批下达 405 万元，第二批下达 510 万元。通过补贴政策，推动农业机械化进程，提升农业生产效率，助力乡村振兴战略实施。

年度总体目标：计划补贴各类农机具 1000 台（套）以上，受益农户及农业生产经营组织达 650 户以上，主要农作物耕种收

综合机械化率达到 88%。资金年度内支出进度达到 85%。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

严格遵循《中央财政农机购置补贴资金管理办法》，资金实行专款专用，封闭运行。在补贴资金发放流程上，购机者自主购机后申请补贴，经农机部门严格审核、公示无异议后，由财政部门直接将补贴资金发放至购机者社保卡或对公账户，确保资金安全、高效发放。2024 年实际补贴各类农机具 1070 台（套），受益农户及农业生产经营组织 693 户，超出计划目标，主要农作物耕种收综合机械化率达到 88.25%；资金年度内支出进度达到 90%，基本完成预定目标。

（二）项目资金使用情况。2024 年度中央财政农机购置与应用补贴项目支出预算安排 915 万元，总投入 915 万元，资金到位 915 万元，实际使用 915 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年度中央财政农机购置与应用补贴项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97 分，自评等级为：优。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：成本控制数，实际完成值为 915 万元，

年度指标值 $\leq$ 915 万元。完成了预期目标，得分 6 分。

2.产出指标方面:

(1) 数量指标。实际补贴农机具数量 1070 台(套)，受益农户及农业生产经营组织 693 户，超出计划目标，主要得益于加大宣传推广力度，提高了政策知晓度。

(2) 质量指标。补贴机具质量合格率达到 100%，严格执行补贴机具质量监管制度，要求经销商提供质量合格证明，并开展质量抽检，确保补贴机具质量可靠。主要农作物耕种收综合机械化率达到 88.25%，通过补贴大马力、高性能农机具，有效提升了机械化作业水平。

(3) 时效指标。补贴资金在规定时间内兑付率达到 90%，建立健全资金兑付工作机制，明确各部门职责和工作流程，加强部门协作，确保补贴资金及时兑付。

完成了预期目标，得分 27 分。

3.效益指标方面:

(1) 经济效益。通过补贴政策拉动农民和农业生产经营组织购置农机具投入资金 4457 万元，有效带动了农机消费市场，促进农业生产效率提高，降低生产成本。

(2) 社会效益。提升了农业机械化水平，减轻农民劳动强度，促进农村劳动力转移就业，推动农业规模化、集约化经营。

(3) 生态效益。推广使用节能环保型农机具，减少农业面源污染，促进农业可持续发展。

(4) 可持续影响。进一步引领推动农业机械化转型升级。完成了预期目标，得分 50 分。

4. 满意度指标方面：

(1) 服务对象满意度指标。实际完成值为 95%，年度指标值为 $\geq 90\%$ 。

完成了预期目标，得分 5 分。

四、存在问题。一是部分补贴资金未能及时拨付，影响了农户购机积极性，降低了群众对政策的获得感和满意度。主要原因是，审核环节多、周期长，缺乏全过程动态监控和时效管控，部分环节出现延迟后未能及时预警并介入处置，造成资金滞留。二是政策宣传还有不足，老年购机农户对手机 APP 申请操作不熟练，部分因不会用线上 APP 没有及时申请。其主要原因包括政策宣传形式较为单一，传统媒体与新媒体结合不够，针对老年人群体认知特点的宣传材料开发和投放不足；乡镇农机服务工作人员数量有限、培训覆盖不全面，难以为年龄较大、文化水平较低的农户提供有效、耐心的“手把手”指导，导致线上申请工具使用门槛较高。

五、有关建议。一是优化资金管理，建立拨付预警机制，加快资金发放。简化申报和审批流程，明确各环节办理时限，对临近超时环节实时预警、督办，确保补贴资金高效、精准兑付。二是强化宣传服务，采用“线上短视频+线下宣讲”模式为老年购机农户提供“一对一”指导，确保政策惠及所有农户。同时，组织制

作通俗易懂、图文并茂的政策解读和手机 APP 操作演示短视频进行广泛宣传，提升政策申领便利度和满意度。

宁县农业机械化服务中心

2025 年 3 月 15 日



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 2024年中央财政农机购置与应用补贴
主管部门 宁县农业农村局

项目资金（元）	年初预算数		全年预算数		实施单位		宁县农业机械化服务中心	
	年度资金总额	0	9150000	9150000	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中：财政拨款	0	9150000	9150000	10	100.00	9.00	
	上年结转资金	0	0	0	-	100.00	9.00	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
未完成原因分析		0		0		-		0

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全年新增粮食生产和重要农产品供给相关的各类农机具1000台套，农机装备水平显著提高，农作物耕种收综合机械化率达到88%。				2024年实际补贴各类农机具1070台（套），受益农户及农业生产经营组织693户，超出计划目标，主要农作物耕种收综合机械化率达到88.25%，拉动农民投资4457万元，进一步提升全县农业机械化水平。					

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=915万元	915	6	万元	100.00%	6	
	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	>=1000台（套）	1070	6	台（套）	100.00%	6	
			报废更新农机具数	>=12台（套）	545	6	台（套）	100.00%	6	
		质量指标	补贴政策执行准确率	100.00%	100	4	%	100.00%	4	
			补贴机具质量合格率	100.00%	100	4	%	100.00%	4	
			补贴信息公开透明度	100.00%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	>=85%	90	5	%	100.00%	3	积极协调，进一步加快资金兑付。
	效益指标	经济效益指标	引导农民使用先进适用机械	支持引导	100%-80%（含）	6			6	
			拉动农民投资	>=2700万元	4457	6	万元	100.00%	6	
		社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数	>=650户	693	6	户	100.00%	6	
			农作物耕种收综合机械化率	>=88%	88.25	10	%	100.00%	10	
			农机社会化服务能力	明显提升	100%-80%（含）	8			8	
		生态效益指标	农机报废减少对环境的影响	生态效益明显	100%-80%（含）	6			6	
		可持续影响指标	引领推动农业机械化升级	引领推动	100%-80%（含）	8			8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	≥90%	95	5	%	100.00%	5	
总分					90				97	

