

宁县农业农村局

2024年国家开发投资集团有限公司定点帮扶 项目绩效自评报告

一、基本情况

2024 年国家开发投资集团有限公司定点帮扶项目由宁县委农村工作领导小组办公室（宁农领办发〔2024〕26 号）批复实施，批复总投资 650 万元，投入村集体经济发展资金 480 万元，在焦村镇等西区乡镇入股建设规模化、标准化食用菌生产基地 1 处。资金收益权和所有权归村集体所有，按合同约定保底分红，村集体按照规定方式、程序确定收益用途。企业指导带动周边农户发展食用菌产业、吸纳脱贫劳动力务工增加劳务收入。投入资金 50 万元，用于九岷乡马洼村中药材加工就业工厂购置各类切片机、上料机、旋筛、选料机、打包机、清洗机、搓药机等设备，购买农用三轮车 1 辆、小型叉车 1 台，新建厂房 1 处，维修储药库房，场地硬化及对周边环境进行建设，总投资 167 万元，补助 50 万元。投入 100 万元，用于智慧瓜菜项目，建成北川万亩蔬菜数字化大数据调度中心，集成蔬菜生产管理、病虫害

防治、远程专家服务、数据采集分析为一体的智能化、自动化、电商化、数字化等功能；建设南义焦台、湘乐庞川智慧化蔬菜生产检测点两处，通过移动互联网、气象站、高清摄像头、物联网传感器，对基地空气、温湿度、光照、降雨量和蔬菜生长等环境因素进行全面监测，实现蔬菜标准化生产全程管理、自动化巡视、病虫害智能化监测、远程专家服务等。投入资金 20 万元，以现代农业产业发展与乡村振兴战略为主题，坚持“走出去，引进来”的原则，以实地参观学习与课堂教学为主要方式，组织致富带头人和乡村振兴系统干部开展能力提升培训，为全县培养一批新型农村致富带头人和乡村振兴系统干部，助力全县乡村振兴发展向上向好。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，进一步发挥绩效评价在扶贫项目资金使用管理中的导向和激励作用，凸显脱贫成效，确保财政扶贫项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性。深入分析扶贫项目资金的使用、管理和项目实施情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金拨付等各个环节的程序，督促相关单位进一步完善资金分配和管理制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提升资金使用效益。

（二）绩效评价内容

本次绩效评价主要对 2024 年国家开发投资集团有限公司定点帮扶项目进行绩效评价，主要从项目的产出指标、效益指标、群众满意度三方面综合开展评价，包项目立项批复、招投标、经济效率、社会效益等方面开展绩效评价，确保工程发挥预期效益。

（三）绩效评价方法（比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法）

2024年国家开发投资集团有限公司定点帮扶项目在决策层面上，严格遵循相关要求进行项目资金的分配，并及时分解下达资金，确保支出方向符合相关管理办法的规定。在项目管理方面，资金使用高效及时，未对项目进度造成影响；工程组织领导机制完善，分工明确，项目管理过程中严格按照要求及时报送相关文件、数据和资料，同时严格执行各项项目管理制度；能够按时、准确、完整地自评材料及自评表格的填报工作。在产出目标方面，项目按期完成财政投资，成本均控制在批复概算范围内，工程已顺利通过县级验收。在效益指标方面，全面实现了预计的各项效益指标，出色地完成了各项目标任务。在满意度方面，群众普遍表示满意，认为项目规划布局合理，且已初步显现出积极效益。

（四）绩效评价工作过程

为确保本次评价工作的真实性和有效性，我局结合项目实际情况，在项目分管领导的带领下，成立了专项评价领导小组。该

小组从内业和外业两方面入手，逐项展开细致检查。具体而言，评价工作主要围绕项目的招投标流程、资金管理与支付情况、项目效益及资金使用方法等关键环节展开，逐一进行严谨评估，从而有效保障了自评结果的真实性与合理性。

三、项目专项资金绩效分析

（一）资金预算安排及使用情况

1、资金预算安排情况

2024 年国家开发投资集团有限公司定点帮扶项目批复总投资 650 万元，其中国家开发投资集团有限公司定点帮扶资金 650 万元。

2、资金实际使用情况

截止 2024 年 12 月，共完成项目资金支付 420.79769 万元，资金支付率 65%。

（二）财务管理情况

2024 年国家开发投资集团有限公司定点帮扶项目资金全部实行国库集中支付，实行专户专账管理。项目核算按照《甘肃省财政衔接补助资金管理办法》及相应的规定进行核算，财务资料分项目保管。

（三）项目组织实施情况

2024 年国家开发投资集团有限公司定点帮扶项目于 2024 年 5 月陆续开工建设。目前，项目已基本完成建设任务。

四、综合评价情况

（一）总体评价结论

综合各方面分析评价，并严格按照 2024 年国家开发投资集团有限公司定点帮扶资金项目绩效目标自评表对照检查，较好的完成了项目各项绩效目标，最终确定 2024 年国家开发投资集团有限公司定点帮扶项目自评总分为 95.5 分，等级为优秀。

（二）社会效益

2024 年国家开发投资集团有限公司定点帮扶项目按照任务要求全面完成建设，基本解决群众增收、农村基础设施提升问题，村容村貌人居环境稳步提升。

宁县农业农村局
2024年8月25日



附件1

2024年国家开发投资集团有限公司定点帮扶项目自评表

(2024年度)

项目名称			2024年国家开发投资集团有限公司定点帮扶项目		项目负责人		王亚宁		
主管部门			宁县农业农村局		实施单位		宁县农业农村局		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	650	420.79769		10	65%	7
			其中：本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标：1、食用菌特色产业发展。2、中药材加工就业工厂建设项目。3智慧瓜菜。4、乡村振兴干部及致富带头人培训				完成：1、食用菌特色产业发展。2、中药材加工就业工厂建设项目。3、智慧瓜菜。4、乡村振兴干部及致富带头人培训				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：食用菌特色产业发展		6	基地≥1处	1处	6	
			指标2：中药材加工就业工厂建设项目		6	加工厂≥1处	1处	6	
			指标3：智慧瓜菜		6	≥1处	1处	6	
			指标4：乡村振兴干部及致富带头人培训		6	≥280人	553人	6	
		质量指标	指标1：工程质量合格率		5	100%	100%	5	
			指标2：建设任务量完成率		5	100%	100%	5	
		时效指标	指标1：项目开展及时率		5	100%	100%	5	
			指标2：项目完工及时率		3	100%	100%	2.5	
			指标3：项目资金支付率		3	≥95%	65%	2	
		成本指标	指标1：年度预算控制率		5	≤100%	100%	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标1：受益农村人口数		5	≥5000人	5180人	5	
			指标2：受益脱贫人口数		10	≥1000人	1390人	10	
		生态效益 指标	指标1：村庄生态环境持续改善		5	长期	长期	5	
		可持续影 响指标	指标1：村庄人居环境持续改善		5	长期	长期	5	
			指标2：村庄宜居指数持续提升		5	长期	长期	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度		10	≥95%	95%	10	
总分					90		88.5		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。