

宁县春荣乡卫生院石鼓分院

宁县春荣乡卫生院石鼓分院

关于公共卫生服务项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县石鼓卫生院是宁县卫生健康局下属的基层医疗卫生机构，承担着辖区内基本公共卫生服务、基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健等核心职能，是保障当地群众身体健康、推进基层医疗卫生服务体系建设的重要载体。我院现有专业技术人员15名，设置预防保健科、全科医疗科、妇幼保健科等职能科室，服务覆盖辖区8个行政村、0.84万余常住人口，具备开展老年人体检、慢性病管理、传染病防控、孕产妇及儿童保健等基本公共卫生服务的能力。

(二) 项目基本情况

二、项目实施基本情况

为贯彻落实国家基本公共卫生服务均等化政策，保障基层群众获得规范、优质的公共卫生服务，中央财政安排专项补助资金支持基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务。本项目是我院2024年落实基本公共卫生服务政策的核心项目，资金主要用于基层健康体检、妇幼保健、疾病预防控制及乡村卫生室管理等工作。

（一）项目组织管理情况

制定《2024 年基本公共卫生服务项目实施方案》《项目资金管理制度》《服务质量考核细则》等文件，明确项目服务标准、资金使用规范、考核评价流程。每月召开项目工作推进会，通报各科室工作进度；每季度开展服务质量抽查，重点核查健康档案完整性、体检数据准确性、防控措施落实情况，对发现的“部分健康档案填写不规范”等问题，当场下达整改通知书，限期整改并复核，确保项目执行符合要求。

（二）项目资金使用情况。

2024 年度公共卫生服务项目支出预算安排 80.58 万元，总投入 80.58 万元，资金到位 80.58 万元，实际使用 58.69 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 72.83%%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

参照财政部门绩效评价要求，结合项目目标设定 4 类一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标）、6 类二级指标、6 类三级指标，明确各指标年度目标值、分值（总分 100 分）及评价标准，确保指标可量化、可考核。采用“资料核查 + 现场核验 + 数据比对”相结合的方式开展自评。资料核查方面，查阅项目预算批复、资金拨付凭证、服务台账、培训记录等档案资料，核实资金使用与工作开展的一致性；现场核验方面，随机抽取 2 个村卫生室，检查服务流程规范性、健康档案完整性，

电话随访 10 名服务对象核实服务体验；数据比方面，将实际完成值（如老年人体检率、档案合格率）与年度目标值对比，计算完成率与得分；最终根据各指标得分汇总形成自评结果。2024 年公共卫生服务项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.32 分，自评等级为：优。

1.成本指标方面：严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内。完善的制度建设和严格的监督评估，促进了卫生院内部管理的规范化和科学化，提高了管理水平和决策的科学性，得分 19.48 分。

2.产出指标方面：进一步明确工作职责，落实 14 项基本公共卫生服务，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本，得分 39.84 分。

3.效益指标方面：增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境，得分 20 分。

4.满意度指标方面：我院克服各种困难，优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程，得分 10 分。

5.预算执行：2024 年基本公共卫生绩效项目支出下达资金项目全年预算数为 80.58 万元，执行数为 58.69 万元，完成预算的 72.83%。

四、存在问题。

（一）资金执行率低下

虽然项目整体绩效目标按时完成，但部分工作在实施过程中进度偏慢，影响了资金支出进度。主要原因是在项目实施前对一些可能出现的困难估计不足，如在开展村卫生室督导过程中工作时，遇到个别村卫生室工作积极性不高，工作进度较慢。同时，项目执行过程中沟通协调不够顺畅，部分环节出现衔接不及时的情况。

(二) 监督管理不到位

项目管理制度执行过程中存在一定的漏洞。在对队伍人才培养的管理上，虽然培训计划完成，但对培训效果的跟踪评估不够深入，未能及时发现培训中存在的问题并进行改进。

五、有关建议。

(一) 完善管理机制，提高使用效率

在项目实施前，充分做好前期调研和准备工作，对可能出现的困难和问题进行全面评估，并制定相应的应急预案。加强项目执行过程中的沟通协调，建立定期的沟通会议制度，及时解决项目实施过程中出现的问题。同时，合理安排资金使用计划，根据项目进度及时调整资金拨付节奏，避免“钱等项目”的情况发生。

(二) 深化项目管理，提升管理水平

进一步完善项目管理制度，加强对制度执行情况的监督检查。在队伍人才培养方面，建立完善的培训效果评估机制，定期对培训效果进行跟踪评估，根据评估结果及时调整培训内容和方式。在法制宣传基地建设等项目中，加强对质量的监管，建立质量追溯体系，确保项目质量可控。

(三)加强宣传引导，提高群众参与度

通过多种渠道加强对基本公共卫生服务工作的宣传，提高群众对基本公共卫生工作的认识和了解。积极组织开展各类群众参与活动，鼓励群众主动参与基本公共卫生工作，形成共建共享的良好氛围，提升基本公共卫生工作的效果和影响力。

宁县春荣乡卫生院石鼓分院

2025年3月2日





项目支出绩效自评表

(2024年度)

（2024年度）										
项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金项目								
主管单位				实施单位		宁城县荣乡卫生院石鼓分院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	805824.24	805824.24	586864.49	10	72.83%	8			
	其中:财政拨款	805824.24	805824.24	586864.49	-	72.83%	8			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过各级财政对国家基本公共卫生服务项目的投入,按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,完善服务模式和项目管理方式,提高服务规范承担,提高居民感受度,加大对基层医疗机构支持力度,尤其是对农村地区的村卫生室的支持,实现基本公共卫生服务均等化。				通过各级财政对国家基本公共卫生服务项目的投入,按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,完善服务模式和项目管理方式,提高服务规范承担,提高居民感受度,加大对基层医疗机构支持力度,尤其是对农村地区的村卫生室的支持,实现基本公共卫生服务均等化。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制有效性	不超预算	100%-80% (含)	6.67	%	97%	6.41	
		社会成本指标	人均占有公共卫生资金补助金额	不超预算	100%-80% (含)	6.67	%	97%	6.41	
		生态成本指标	人均占有生态资源	不超预算	100%-80% (含)	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	14项基本公共卫生项目完成率	<=100%	95	13.33	%	99	13.18	
		质量指标	居民健康电子档案覆盖率	<=100%	95	13.33	%	99%	13.32	
		时效指标	卫生监督协管各项巡查完成率	2次	2	13.34	次	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	促进医疗单位事业收入	<=100%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提高群众生活水平	<=100%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	促进人与自然和谐共处	持续发展	100%-80% (含)	6.66	%	100%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务群众满意度	<=100%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.32	