

宁县新庄镇中心卫生院

宁县新庄镇中心卫生院 关于综合改革资金项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县新庄镇中心卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，现有职工 66 人，专技人员 60 人。地址：宁县新庄镇新庄街 13 号。作为宁县基层医疗卫生服务体系的核心节点，主要承担辖区内基本医疗服务、公共卫生服务、基层医疗卫生机构综合改革政策落地等职能。卫生院服务覆盖周边多个行政村，直接服务群众数千人，同时负责统筹自身及辖区村卫生室的资源配置、资金使用与服务质量管控，是推动基层医疗卫生机构综合改革、提升基层服务能力的关键执行主体。

(二) 项目基本情况

本项目为 2024 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目，由宁县卫生健康局主管，宁县新庄镇中心卫生院具体实施，项目周期为 2024 年度。项目设立的核心目的是通过省级专项补助资金，支撑基层医疗卫生机构综合改革深化推进：一是保障卫生院日常运转，补充日常办公经费缺口，确保机构正常开展诊疗与公共卫生服务；二是支持卫生院设备更新与升级，通过购置必

要的医疗设备，提升诊疗服务能力与效率；三是助力卫生院长远发展，为改革相关的制度优化、人员培训、服务流程改进等工作提供资金保障，推动基层医疗服务质量与群众就医体验双提升。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目实施前，本单位结合综合改革需求与自身实际，严格执行《2024 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金使用实施方案》，明确资金使用用途。执行过程中，建立“需求申报 - 集体审议 - 采购执行 - 资金支付 - 效果验收”，确保资金使用与改革目标高度契合。为防范资金使用偏差与执行风险，卫生院建立“双核查”纠偏机制。并制定整改措施(如开展专项培训、调整设备使用科室)，确保资金使用效益最大化。本院以“规范、安全、高效”为原则，制定了《省级补助资金专项管理制度》，明确资金使用范围（仅限办公经费、设备购置、医院发展）、审批流程（科室申请→财务审核→分管院长复核→院长审批）、档案管理（资金凭证、采购合同、验收报告等统一归档）及责任追究机制（对违规使用资金的行为明确处罚措施）。制度执行过程中，所有支出均需提供完整支撑材料（如设备采购合同、发票、办公物资验收单、培训签到表），财务科每月对资金使用凭证进行合规性审核，确保每笔支出均可追溯、用途合法，全年未出现制度执行不到位或资金违规使用情况。

（二）项目资金使用情况。

2024 年度综合改革补助资金项目支出预算安排 9.81 万元，总投入 9.81 万元,资金到位 9.81 万元，实际使用 9.81 万元，项目资金到位率 100%，支付执行率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年综合改革补助资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 91.34 分，自评等级为:优。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 成本指标方面：资金到位及时，是本院业务能正常开展，资金到位率 100%，得分 20 分。

2. 产出指标方面：资金使用规范，采购小型医疗设备能按照政府采购程序执行，资金使用率 100%，得分 37.34 分。

3. 效益指标方面：职工能做到“十个多一点”，更好的服务患者，使就诊率提升，服务率 100%，得分 18 分。

4. 满意度指标方面：医疗质量大大提升，服务态度好，得到患者的好评，患者满意度 100%，得分 10 分。

5. 预算执行方面：资金支付及时到位，规范支出， 执行率 100%，得分 5 分。

四、存在问题

（一）项目绩效目标设定的精准性与关联性不足

项目年度总体目标与绩效指标的设定未能充分体现“综合

改革”的核心导向，且指标间关联性较弱。一方面，总体目标中“用于单位日常办公经费和设备购置，及医院发展”的表述过于宽泛，未明确“医院发展”与综合改革的具体关联（如是否用于改革重点任务“家庭医生签约服务提质”“基层与上级医院转诊机制优化”等），导致资金使用方向与改革核心任务的契合度缺乏精准衡量标准；另一方面，绩效指标中“服务人次提高”仅聚焦数量增长，未与“改革成效”（如签约居民基层就诊率、转诊规范率）挂钩，无法通过指标数据反推资金使用对综合改革的支撑效果，可能导致项目执行偏向“短期产出”，忽视“长期改革成效”。

（二）设备购置的前期论证与后期管理存在短板

尽管设备采购完成率达 100%，但前期需求论证不充分、后期使用管理不到位的问题较为突出。一是前期论证缺乏“临床需求 + 改革适配性”双重考量，部分采购设备（如某型号康复理疗仪）虽符合“提升服务能力”目标，但未充分结合辖区群众疾病谱（如辖区老年慢性病患者多、康复需求低）与改革任务（如重点推进慢性病管理），导致设备投入使用后每月开机率不足 50%，存在资源闲置风险；二是后期管理缺乏长效机制，仅建立了设备定期维护制度，但未制定“设备使用效率考核办法”，未将设备使用情况与科室绩效挂钩，医护人员对设备的使用积极性不足，且未开展系统的设备操作培训，部分医护人员因操作不熟练导致设备功能未充分发挥，影响资金使用效益。

（三）项目监督评价的广度与深度不足

当前项目监督评价工作主要聚焦“资金合规性”与“基础产出”，对“改革成效”“群众获得感”的监督评价覆盖不足。一方面，监督范围较窄，现有监督以卫生院内部自查为主，未引入外部监督（如邀请县卫生健康局专家组、群众代表参与），且仅核查“资金是否到位、支出是否合规”，未对“资金使用是否推动改革任务落地”（如是否提升基层诊疗能力、是否优化服务流程）开展专项监督，可能导致改革相关支出的有效性缺乏客观评估；另一方面，评价深度不足，绩效评价仅通过“完成率”计算得分，未开展“成本效益分析”（如每万元设备投入带来的服务人次增长、患者满意度提升幅度），也未对“未达满分指标”（如设备采购、设备质量管控）的原因进行深度剖析（如是否因采购流程优化不足导致得分扣减），难以通过评价结果为后续项目改进提供精准方向。

五、有关建议

（一）优化绩效目标设定，强化与综合改革的关联性

针对绩效目标精准性不足的问题，建议从“目标细化 + 指标关联”两方面优化。一是细化年度总体目标，明确“医院发展”的具体改革方向，例如调整为“用于日常办公经费、改革适配性设备购置，及综合改革重点任务（家庭医生签约服务提质、慢性病分级诊疗推进）相关支出”，让资金使用与改革核心任务直接挂钩；二是重构绩效指标体系，增加“改革关联型指标”，

如将 “服务人次提高” 调整为 “签约居民基层就诊率 $\geq 75\%$ ” “慢性病患者规范管理率 $\geq 90\%$ ”，并增设 “改革任务完成率” 指标（如家庭医生签约服务提质任务完成率 100%），同时建立 “设备购置 - 服务能力 - 改革成效” 的指标关联逻辑（如 “设备使用率 $\rightarrow$ 服务人次增长 $\rightarrow$ 基层就诊率提升”），通过指标体系引导项目执行聚焦综合改革核心目标。

（二）完善设备全生命周期管理，提升资金使用效益

为解决设备闲置与管理短板，建议构建 “前期精准论证 + 后期高效管理” 的全生命周期机制。一是强化前期需求论证，建立 “临床科室申报 $\rightarrow$ 医务科联合财务科评估 $\rightarrow$ 院务会审议 + 群众代表咨询” 的论证流程，评估内容需包含 “辖区疾病谱匹配度、改革任务适配性、设备使用预期效率”，例如对康复理疗仪类设备，需结合辖区老年慢性病患者占比、康复需求调研数据确定是否采购，避免盲目投入；二是健全后期管理机制，制定《设备使用效率考核办法》，将设备开机率、服务患者数量、功能利用充分度纳入科室月度绩效考核，对连续 3 个月开机率低于 60% 的科室扣减绩效得分；同时，联合设备供应商开展 “定制化培训”（如每季度 1 次操作与维护培训），并建立 “设备使用问题反馈通道”，及时解决操作难题，确保设备功能充分发挥，减少资源闲置。

（三）拓宽监督评价维度，提升评价结果应用价值

针对监督评价不足的问题，建议从 “监督主体多元化 + 评

价内容深度化” 两方面改进。一是构建 “内部自查 + 外部监督” 协同机制，每月由卫生院开展资金合规性自查，每季度邀请县卫生健康局改革办专家组开展 “改革成效专项监督”，重点核查资金使用与改革任务的契合度(如家庭医生签约服务支出占比、转诊机制优化投入效果)；同时，每年邀请辖区群众代表（不少于 10 人）参与监督，通过座谈会形式收集群众对改革成效的意见，确保监督覆盖 “资金 - 产出 - 成效 - 获得感” 全链条。二是深化评价内容，在现有 “完成率得分” 基础上，增加 “成本效益分析”（如计算每万元设备投入对应的服务人次增长数、患者满意度提升百分点）与 “未达标原因深度剖析”，并将评价结果与下一年度项目预算挂钩，充分发挥评价结果对项目优化的引导作用。

附件:宁县新庄镇中心卫生院 2024 年综合改革补助资金项目支出绩效自评表





项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年宁县新镇中心卫生院综合改革省级补助资金				
项目名称	宁县新镇中心卫生院		实施单位	宁县新镇中心卫生院
主管部门	宁县卫生健康局		全年预算数	得分
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	0	98052.28	98052.28	100%
项目资金(元)	年度资金总额:	0	98052.28	10
	其中:财政拨款	0	98052.28	100%
未完成原因分析	实际完成情况			

年度总体目标
目标1: 医疗单位合理使用综合改革补助资金, 用于单位日常办公经费和购置, 及医院发展。
医疗单位合理使用综合改革补助资金, 用于单位日常办公经费和购置, 及医院发展。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	<=100%		%	100.00%	10	
		生态成本指标	可持续性	>=85%	10	%	100.00%	10	
		数量指标	设备采购	实施	13.33		100%	13.00	
	产出指标	质量指标	设备质量管理	实施	13.33		100%	12	
		时效指标	资金使用率	<=100%		%	100.00%	13.34	
		经济效益指标	服务人次	提高	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	<=100%		%	100.00%	10.00	
	总分			100				91.34	

