

宁县农业技术推广中心

宁县农业技术推广中心 关于 2024 年大豆玉米带状复合种植项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县农业技术推广中心是全额财政拨款正科级事业单位，隶属于宁县农业农村局。内设6个职能股室，具体为办公室、农技站、植保站、耕保站、经作站、财务室。主要承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业项目实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、农业科技组织、农民技术人员等。

(二) 项目基本情况

2024 年中央下达我县耕地轮作试点补助项目资金 300 万元，我县及时制定下发《宁县 2024 年大豆玉米带状复合种植实施方案》，全县种植总面积 2.06 万亩，占计划任务 2 万亩的 103%，采取物化补助的方式对承担种植任务的主体进行补助。通过示范推广种植，大豆齐黄 34 和陇中黄 602 综合表现较好，玉米玉源 7879、宁单 19 和龙生 25 产量表现较好。大豆玉米带状复合种植

平均产量：大豆 23.7 公斤/亩、玉米 632.3 公斤/亩，经过计算分析，复合种植亩收入 1577.3 元，该项目的实施达到了增产增收，大豆玉米协同发展的目的。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

及时制定下发《宁县 2024 年大豆玉米带状复合种植实施方案》，全县种植总面积 2.06 万亩，占计划任务 2 万亩的 103%，采取物化补助的方式对承担种植任务的主体进行补助。2024 年中央及省上下达我县项目资金 400 万元，种植任务 2 万亩，我县及时制定下发《宁县 2024 年大豆玉米带状复合种植实施方案》，全县种植总面积 2.06 万亩，占计划任务 2 万亩的 103%，采取物化补助的方式对承担种植任务的主体进行补助。

（二）项目资金使用情况

2024 年大豆玉米带状复合种植项目支出预算安排 400 万元，总投入 400 万元，资金到位 400 万元，全年资金预算数 400 万元，执行数 73.5256 万元，执行率 18.38%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年大豆玉米带状复合种植项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：“优”。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：完成了 400 万元投资，得分 20 分

2.产出指标方面：数量指标：完成了省上下达的复合种植面积 2 万亩，集成技术模式一项，复合种植标准化，2024 年底前种植任务完成，未完成资金支付，得分 43 分。

3.效益指标方面：复合种植效益提高，资金使用无重大违规违纪问题，重大病虫害防控绿 100%，得分 15 分。

4.满意度指标方面：服务对象满意度达到 95%，得分 10 分

四、存在问题

一是预算执行率偏低：主要因项目报账资料审核周期较长，导致部分资金在年底前未能完成支付。

二是技术推广深度不均：不同区域、不同农户对新技术的接受和应用能力存在差异，影响了技术效果的均衡发挥。

三是产业链协同不足：与种子、农机、收购等环节的衔接有待加强，影响了模式的整体效益和推广速度。

五、有关建议

一是优化流程，加快支付：建议优化报账流程，提前介入指导，采用分阶段验收和拨付的方式，确保资金支付与项目进度同步。

二是精准指导，提升能力：针对不同类型的农户，提供更具针对性的技术培训和“保姆式”服务，建立示范户带动机制。

三是打通链条，协同发展：加强与上下游企业的合作，探索“技

术+农机+订单”的一体化服务模式，降低农户风险，提高推广效率。

宁县农业技术推广中心

2025年3月22日

2024年大豆玉米带状复合种植项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024年大豆玉米带状复合种植项目								
主管部门	宁阳县农业农村局				实施单位	宁阳县农业技术推广中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0	4000000	735256	10	18.38	2.00		
	其中:财政拨款	0	4000000	735256	-	18.38	2.00		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析	项目已经实施完成,资金未完成支付。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:实施大豆玉米带状复合种植2万亩,目标2:集成复合种植技术模式1项,目标3:复合种植地块每亩效益明显提高				实施大豆玉米带状复合种植2.02万亩,集成复合种植技术模式1项,复合种植地块每亩效益明显提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤400万元	400	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植面积	≥2万亩	2.02	15	万亩	101.00%	15
			集成复合种植技术模式	≥1项	1	10	项	100.00%	10
		质量指标	大豆玉米带状复合种植	提高	100%-80%(含)	10		100%	9
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	经济效益指标	复合种植地块每亩效益	显著提升	100%-80%(含)	5		100%	5
		社会效益指标	资金使用重大违法违规问题	无	100%-80%(含)	5		100%	5
		生态效益指标	病虫害绿色防控覆盖率	≥100%	100	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	95	10	%	105.56%	10
	总分					100			90.00